

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์เข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานปกครองร่วมกับงานศูนย์ข้อมูล

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ./มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1

3.2 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ :

มกราคม 2561 - สิงหาคม 2561

5. สถานที่ดำเนินงาน :

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

6. หลักการและเหตุผล :

งานปกครอง ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ในด้านกฎระเบียบ ความมีวินัย ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มีพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่แหล่งชุมชน ปัจจุบันพบว่าปัญหาความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตพื้นที่วิทยาลัยฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับมีนักเรียน นักศึกษาได้นำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มาใช้ในการเดินทางมาเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตัวเองและบุคคลอื่น จึงได้ดำเนินโครงการฐานข้อมูลทะเบียนรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์เข้า-ออก โรงจอดรถวิทยาลัยฯ

7. วัตถุประสงค์ :

7.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด

7.2 เพื่อตรวจสอบรถบุคคลภายนอกได้สะดวก

7.3 เพื่อแบ่งแยกยานพาหนะของครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างชัดเจน

7.4 เพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษาได้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ

8. เป้าหมาย :

เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
------------	------------

ทำประวัติทะเบียนรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทุกระดับชั้น ทุกชั้นปี	นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกชั้นปี มีการ ปฏิบัติตามกฎ จราจรอย่างเคร่งครัด ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน :

ขั้นตอนดำเนินงาน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอโครงการ	←	→										
2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ		←	→									
3. ดำเนินโครงการ				←	→	→	→	→	→	→	→	→
4. สรุปรายงานผล การดำเนินโครงการ												←

10. งบประมาณในการดำเนินงาน :

หมวดรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย	จำนวน (หน่วย)	แหล่งของเงิน				หมายเหตุ
		งปม.	อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	บกศ.	
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ - ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1. ค่าสติ๊กเกอร์		-	-	-	16,000.-	
รวมเป็นเงิน					16,000.-	

11. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ :

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ผลผลิต	รถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิประมาณ 2,000 คัน	เพื่ออำนวยความสะดวกค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ยวดยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา

(Output)		
ผลลัพธ์ (Outcome)	รถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ มีสติ๊กเกอร์ติดทุก คัน	สามารถตรวจสอบแยกแยะยานพาหนะ ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษา

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

12.1 นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักหวงแหนในทรัพย์สินของตนเอง

12.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง

13. การติดตามผลและประเมินผล :

13.1 แบบสอบถามโครงการจัดทำสติ๊กเกอร์เข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

13.2 แบบสังเกตและติดตามพฤติกรรม

13.3 สรุปและรายงานผล

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายปรีชา อารีวงษ์)

หัวหน้างานปกครอง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายศิรินทร์ อนุตตรังกูร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอังคณา เบ็ญจศิลป์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอาคม จันทน์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ