

1. ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ./มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1

3.2 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ :

มกราคม 2561

5. สถานที่ดำเนินงาน :

บ้านพักอาศัย หอพักของนักเรียน นักศึกษา

6. หลักการและเหตุผล :

การออกกลางคันเป็นปัญหาสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการออกกลางคันทำให้เกิดความสูญเสียของงบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียน ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรถึงแม้ว่าสถานศึกษาและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ออกกลางคัน (Drop out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยังไม่หมดไป ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการสำรวจและติดตามการออกกลางคันของผู้เรียน ระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการออกกลางคัน จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน ของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการออกกลางคันของผู้เรียน พร้อมทั้งแสวงหารูปแบบโดยอาศัยนวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ อันนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของสถานศึกษา โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม

7. วัตถุประสงค์ :

7.1 เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการลดการออกกลางคันของผู้เรียน

7.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

8. เป้าหมาย :

เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
แผนกวิชาซีพีในสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินงานโครงการ เพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยการลดการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2561	สถานศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

9. กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน :

ขั้นตอนดำเนินงาน	2560			2561									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. เสนอโครงการ		↔											
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ			↔										
3. ดำเนินโครงการ				←							→		
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ													↔

10. งบประมาณในการดำเนินงาน :

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	จำนวน (หน่วย)	แหล่งของเงิน				หมายเหตุ
		งปม.	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	บคส.	
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		-	-	-	-	งปม. จาก สอศ.
รวมเป็นเงิน						

11. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ :

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ผลผลิต (Output)	ครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2560-2561	ครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ และสิ่งแวดล้อมที่พักของนักเรียน นักศึกษา
ผลลัพธ์	ครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน	ได้ทราบสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ของนักเรียน นักศึกษา ที่บ้านและหอพัก และ

(Outcome)	ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลต่างๆ ของ นักเรียน นักศึกษา	ประสานกับผู้ปกครอง พร้อมกับครูที่ ปรึกษาในการออกเยี่ยม
-----------	---	---

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- 12.1 สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนแผนกวิชาซีพีต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิโดยการลดจำนวนการออกกลางคัน
- 12.2 สถานศึกษา มีรูปแบบนวัตกรรม วิธีการ การเพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

13. การติดตามผลและประเมินผล :

- 13.1 กำกับติดตามแก้ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ สํารวจตรวจสอบแบบติดตามและแบบจัดทำข้อมูล
- 13.2 สรุปรายงานผลจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางพัชรี ภูสีอ่อน)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายศิรินทร์ อนุตตรังกูร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอังคณา เบ็ญจศิล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอาคม จันทน์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ