

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ | | | ← | → | | | | | | | | |
| 3. ดำเนินโครงการ | | | | | | ← | → | | | | | |
| 4. สรุปรายงานผล การดำเนินโครงการ | | | | | | | | ← | → | | | |

10. งบประมาณในการดำเนินงาน :

| หมวดรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย | จำนวน (หน่วย) | แหล่งของเงิน | | | | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------|-----------------|------------------|----------|
| | | งปม. | อุดหนุน | รายจ่าย อื่น | บกศ. | |
| - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | | - | - | - | 120,000.- | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | 120,000.- | |

11. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ :

| ตัวชี้วัด | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
|------------------------------|--|--|
| ผลผลิต (Output) | เป็นการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก อาคาร 1 ไปยังแผนกช่างกลโรงงาน | แผนกช่างกลโรงงาน มีระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมต่อการใช้งานการเรียนการสอน |
| ผลลัพธ์ (Outcome) | ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน | ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ แผนกช่างกลโรงงาน มีการใช้งาน การเรียนการสอนระบบสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ |

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยได้ขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น

13. การติดตามผลและประเมินผล :

13.1 สังเกตการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

13.2 การประเมินผลระบบจากแบบสอบถาม

13.3 สรุปรายงานผลโครงการขยายระบบอินเทอร์เน็ตจากอาคาร 1 ไปช่างกลโรงงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายอลงกรณ์ ภูคงคา)

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอังคณา เบ็ญจศิริล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอาคม จันทน์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ