

1. ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ./มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน

3.1 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 4

3.2 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ :

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

5. สถานที่ดำเนินงาน :

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

6. หลักการและเหตุผล :

การพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ชุมชน นอกจากนี้มีการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้ว รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการบริหารสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบ

การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลสถานศึกษาพระราชทานจะต้องดำเนินการอย่างมีระบบ มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา การบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ

ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษามีความพร้อมสำหรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ครบทุกองค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ

7. วัตถุประสงค์ :

7.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

7.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในสถานที่เพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

7.3 เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

8. เป้าหมาย :

เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
1.จัดซื้อวัสดุตามความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.วัสดุสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพผลตามความต้องการ

2.สถานที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามแผนปฏิบัติการปี 2560	2.สถานศึกษามีความพร้อมในการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
3.ข้อมูลการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ได้จัดตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	3.ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด

9. กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน :

ขั้นตอนดำเนินงาน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอโครงการ	←→											
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ			←→									
3. ดำเนินโครงการ					←→							
4. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ										←→		

10. งบประมาณในการดำเนินงาน :

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	จำนวน (หน่วย)	แหล่งของเงิน				หมายเหตุ
		งปม.	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	บคส.	
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1. ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ		-	-	-	-	
รวมเป็นเงิน						

11. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ :

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ผลผลิต (Output)	- จัดหาวัสดุ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ขึ้นไป ตามความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา - สถานที่ได้รับการพัฒนามีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ขึ้นไป	- วัสดุสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามความต้องการ - สถานศึกษามีความพร้อมในการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ผลลัพธ์ (Outcome)	- ข้อมูลในการรับการประเมินสถานศึกษารางวัล พระราชทานมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 ขึ้นไป	- ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
------------------------------	--	---

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- 12.1. วัสดุ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
- 12.2. สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
- 12.3. ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนตามองค์ประกอบของการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

13. การติดตามผลและประเมินผล :

- 13.1 การดำเนินงานของสถานศึกษา
- 13.2 การประเมินผลการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางประภัสสร อนิลบล)
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอังคณา เบ็ญจศิลป์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาคม จันทน์นาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ